

# PLÁN OPATŘENÍ

Název obce:

**Jeseník**

Adresa:

Masarykovo nám. 167/1, Jeseník 790 01

Poradce:

Jan Zajíček

Datum:

30. 5. 2024

## Formulace konkrétních opatření/ Plán opatření

Na základě výsledků komplexního průzkumu v rámci 1. workshopu a informací získaných za spolupráce obyvatel byla rozpoznána skutečná potřeba rodinně přátelských opatření v obci.

Dalším krokem je formulace konkrétních opatření projektovou skupinou – podle jednotlivých životních fází.

Prosím uveďte do následující tabulky veškeré návrhy opatření pro jednotlivé životní fáze, které projektová skupina navrhla. Ta opatření, která se vztahují k rodinám nezávisle na životní fázi, uveďte do tabulky „Společně pro všechny životní fáze“.

Dále stanoví projektová skupina prioritu jednotlivých opatření – pro každou životní fázi zvláště.

Popište stručně, jak je priorita jednotlivých opatření stanovena.

Priorita je stanovena čísly 1–3, a to dle roku realizace

Např. přidělením bodů nebo pořadí

Tento Plán opatření se předkládá radě obce ke schválení včetně určení priorit opatření. Volený orgán obce rozhodne, která z předložených opatření budou zavedena a stanoví také jejich financování.

### Upozornění:

- Životní fáze, pro kterou nebylo navrženo žádné opatření, může být vymazána.
- Pokud u některé životní fáze nebude dostatečný počet řádků, odpovídající množství jich vkopírujte.

<b>OPATŘENÍ NAVRŽENÁ PROJEKTOVOU SKUPINOU</b>		<b>Body nebo pořadí</b>
<b>Životní fáze B: Rodina s kojencem</b>		
B.1	Spuštění dětské skupiny (+C1)	1

<b>OPATŘENÍ NAVRŽENÁ PROJEKTOVOU SKUPINOU</b>		<b>Body nebo pořadí</b>
<b>Životní fáze C: Malé dítě do 3 let</b>		
C.1	Spuštění dětské skupiny	1
C.2	Vyhodnocení koncepční studie dětských hřišť včetně návrhu implementace (+ D1, E1)	1
C.3	Zastínění dětských hřišť (+ D2, E2)	2
C.4	Instalace herních prvků na koupališti (+ D3, E3, F2)	2
C.5	Instalace prvků pro nejmenší děti na dětská hřiště (+ D4)	2

<b>OPATŘENÍ NAVRŽENÁ PROJEKTOVOU SKUPINOU</b>		<b>Body nebo pořadí</b>
<b>Životní fáze D: Dítě v mateřské škole</b>		
D.1	Vyhodnocení koncepční studie dětských hřišť včetně návrhu implementace (+ C2, E1)	1
D.2	Zastínění dětských hřišť (+ C3, E2)	2
D.3	Instalace herních prvků na koupališti (+ C4, E3, F2)	2
D.4	Instalace prvků pro nejmenší děti na dětská hřiště (+ C5)	2

<b>OPATŘENÍ NAVRŽENÁ PROJEKTOVOU SKUPINOU</b>		<b>Body nebo pořadí</b>
<b>Životní fáze E: Dítě školního věku</b>		
E.1	Vyhodnocení koncepční studie dětských hřišť včetně návrhu implementace (+ C2, D1)	1
E.2	Zastínění dětských hřišť (+C3, D2)	2
E.3	Instalace herních prvků na koupališti (+ C4, D3, F2)	2
E.1	Budování komunitní zahrady (+H2)	1

<b>OPATŘENÍ NAVRŽENÁ PROJEKTOVOU SKUPINOU</b>		<b>Body nebo pořadí</b>
<b>Životní fáze F: Mladý člověk v procesu vzdělávání</b>		
F.1	Prostor pro teenagery	2
F.2	Instalace herních prvků na koupališti (+ C4, D3, E3)	2
F.3	Více kulturních akcí pro teenagery	3

<b>OPATŘENÍ NAVRŽENÁ PROJEKTOVOU SKUPINOU</b>		<b>Body nebo pořadí</b>
<b>Životní fáze H: Senioři a seniorky</b>		
H.1	Zlepšení informovanosti osamělých občanů	1
H.2	Budování komunitní zahrady (+E1)	1

<b>OPATŘENÍ NAVRŽENÁ PROJEKTOVOU SKUPINOU</b>		<b>Body nebo pořadí</b>
<b>Životní fáze: Společně pro všechny životní fáze</b>		
J.1	Informovanost občanů: Jak a kde najít pomoc v krizových situacích	1
J.2	Realizace skákací bubliny nebo trampolíny	2
J.3	Podpora iniciativ na posílení mezigeneračního dialogu a spolupráce	1
J.4	Prodej zahradních přebytků (Jesenické trhy)	1
J.5	Nabídka „přebytku“ větví z instalace vánočního stromu	1
J.6	Výstava vánočních stromečků (ZŠ a MŠ)	1
J.7	Velikonoční výzdoba náměstí	1
J.8	Zlepšit pocit bezpečí – řešení výsledků pocitových map a řešení problematiky bezdomovectví	2
J.9	Více rozkvetlé město	2
J.10	Vytváření klidových a odpočinkových zón ve městě	2
1.11	Umísťování košů se sáčky pro psy	3
1.12	Plochy k pomalování dětmi	3
1.13	Krytá zastávka Jeseník, u rybníčku	3
1.14	Jedlé plodiny ve městě	3
1.15	Umístění laviček u hřbitova	3

<b>OPATŘENÍ NAVRŽENÁ PROJEKTOVOU SKUPINOU</b>		<b>Body nebo pořadí</b>
<b>Životní fáze: Společně pro všechny životní fáze</b>		
1.16	Zajištění stínu na náměstí	3

Datum: 1. 7. 2024



Markéta Kaniová  
Vedoucí projektu