

Podrobný harmonogram tvorby Plánu udržitelné mobility města Jeseník

+ Březen – duben 2022 | PŘÍPRAVNÁ ČÁST

- ✓ Jmenování členů pracovních skupin
- ✓ Rešerše podkladů
- ✓ Komunikační strategie pro proces tvorby PUMM

+ Duben 2022 – leden 2023 | ANALYTICKÁ ČÁST

duben – červen 2022 – Průzkum dopravního chování

- ✓ sběr údajů o dopravním chování obyvatel

květen 2022 – sběr dat v terénu

- ✓ průzkumy intenzit automobilové dopravy
- ✓ terénní šetření

červen až září 2022 – Pocitová mapa

- ✓ sběr návrhů a připomínek k jednotlivým dopravním módům od široké veřejnosti

červenec 2022 – sběr dat v terénu

- ⇒ ověřovací průzkumy intenzit automobilové dopravy
- ⇒ průzkumy dopravy v klidu
- ⇒ průzkumy intenzit pěší a cyklistické dopravy
- ⇒ terénní šetření

srpen až prosinec 2022 – tvorba Analytické části dokumentu

- ⇒ vyhodnocení dopravních průzkumů
- ⇒ vyhodnocení průzkumu dopravního chování a Pocitové mapy
- ⇒ tvorba matematického dopravního modelu
- ⇒ vyhodnocení vlivů na životní prostředí
- ⇒ tvorba SWOT analýz a Analytické části
- ⇒ workshop s odbornou skupinou

prosinec 2022 až leden 2023 – projednání a finalizace Analytické části

- ⇒ představení PUMM Jeseník široké veřejnosti
- ⇒ workshop s veřejností (ověření výsledků průzkumů, ověření výsledků pocitové mapy, ověření SWOT analýz, stanovení hlavních problémů v dopravě, doplnění podnětů)
- ⇒ projednání Analytické části s řídicí a odbornou skupinou

✚ Leden 2023 – srpen 2023 | NÁVRHOVÁ ČÁST A AKČNÍ PLÁN

leden až červenec 2023 – tvorba Návrhové části dokumentu

- ⇒ stanovení vize mobility, strategických a specifických cílů
- ⇒ stanovení opatření a jejich výběr
- ⇒ vyhodnocení preferovaného scénáře vývoje dopravy
- ⇒ workshop s odbornou skupinou
- ⇒ workshop s veřejností (představení vize mobility, představení strategických a specifických cílů, scénáře mobility, ověření s veřejností, připomínkování, doplnění podnětů)

červenec až srpen 2023 – tvorba části Akční plán

- ⇒ návrh opatření pro stanovený časový horizont
- ⇒ prioritizace navržených opatření

srpen až září 2023 – projednání a finalizace dokumentu PUMM

- ⇒ projednání Návrhové části a Akčního plánu s řídicí a odbornou skupinou
- ⇒ veřejné projednání finálního dokumentu PUMM

✚ Září 2023 | FINÁLNÍ DOKUMENT

- ⇒ odevzdání finálního Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník objednateli
- ⇒ počátek implementační fáze dokumentu PUMM

* šedým podkresem označeny aktivity se zapojením veřejnosti